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機關已訂約施工中工程因應營建物價變動
之物價調整補貼原則計算範例

壹、契約變更型態

已訂約施工中工程，於「機關已訂約施工中工程因應營建物價變動之物價調整補貼原則」(下稱補貼原則) 發布後尚未竣工之適用案件，依補貼原則辦理物價調整補貼，根據現行契約不同物價指數調整規定，其可能辦理契約變更後之物價指數調整型態如下：

	現行契約物價指數調整型態

(中分類項目或個別項目之金額均須占契約金額20%以上)
	依補貼原則辦理契約變更之物價

指數調整型態(個別項目之金額須占契約金額10%以上)
	計算

方式

	無物調規定或規定不能物調者
	總指數2.5%+個別項目10％
	一

	
	總指數2.5%
	二

	總指數2.5%
	總指數2.5%+個別項目10％
	一

	總指數5%
	總指數2.5%+個別項目10％
	一

	
	總指數2.5%
	二

	總指數2.5%+中分類項目5%+個別項目10%
	總指數2.5%+個別項目10%
	一

	
	總指數2.5%
	二

	總指數2.5%+中分類項目5%
	總指數2.5%+個別項目10%
	一

	
	總指數2.5%
	二

	總指數2.5%+個別項目10%
	總指數2.5%+個別項目10%
	一

	
	總指數2.5%
	二

	中分類項目5%
	總指數2.5%+個別項目10%
	一

	
	總指數2.5%
	二

	個別項目10%
	總指數2.5%+個別項目10%
	一

	
	總指數2.5%
	二


一、計算方式一：[總指數2.5%+個別項目10%]

說明：特定個別項目之契約金額占契約總金額10%以上，且其施工當月指數較其開標或議價當月指數(契約單價有變更者，依變更當月指數)漲跌幅超過10%者，依個別項目指數漲跌幅超過10%部分計算物價調整補貼款；非屬該個別項目之其他工程項目依「營造工程物價指數不含該個別項目指數之總指數」漲跌幅超過2.5%部分計算物價調整補貼款；未有可依個別項目指數漲跌幅超過10%部分計算物價調整補貼款，或雖有但未達漲跌幅10%門檻者，依「營造工程物價總指數」漲跌幅超過2.5%部分計算物價調整補貼款。

（1） 逐月估驗，就以下部分辦理補貼：

(1) 契約變更文件所載得調整之特定個別項目及其他工程項目。

(2) 施作當月特定個別項目指數比較開標或議價當月特定個別項目指數(契約單價有變更者，依變更當月指數)增減率之絕對值超過10%者，就漲跌幅超過10%部分，於估驗完成後調整工程款；非屬特定個別項目之其他工程項目，就不含特定個別項目之總指數增減率之絕對值超過2.5%部分，於估驗完成後調整工程款。

(3) 施作當月特定個別項目指數比較開標或議價當月特定個別項目指數(契約單價有變更者，依變更當月指數)增減率之絕對值未達10%者，依總指數(如仍有其他依特定個別項目調整者，則為「營造工程物價指數不含該特定個別項目指數之總指數」)漲跌幅超過2.5%部分計算物價調整補貼款；總指數增減率之絕對值在2.5﹪以內者，不予調整。

(4) 上述之計算方式為：

(a) 指數增減率＝（B/C－1）×100%

B＝施作當月之特定個別項目指數、不含特定個別項目之總指數或總指數。

C＝開標當月或議價當月(契約單價有變更者，依變更當月指數)之特定個別項目指數、不含特定個別項目之總指數或總指數。

(b) 指數增減率以計算至小數點以下第4位（第5位四捨五入）為原則。

（2） 逐月估驗計價金額均以下列公式計算調整金額（計算至元，元以下四捨五入）：

A×（1－E）×（指數增減率之絕對值－調整門檻）×F

(1) 特定個別項目部分：

(a) A=
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ASi×DSi=AS1×DS1+AS2×DS2+…+ASn×DSn
其中
ASi=含特定個別項目之各工作項目逐月工程估驗款。

DSi=特定個別項目於各該工作項目之權重＝工程契約書所列該工作項目每單位所含特定個別項目（不含任何其他費用）價格／工程契約書所列該工作項目每單位之價格。（如工程契約書無法計算出特定個別項目權重，得依工程預算書計算之）。

(b) 指數增減率之絕對值=特定個別項目指數增減率之絕對值
(2) 非屬特定個別項目之其他工程項目：(特定個別項目若未調整，則包含特定個別項目)

(a) A=逐月估驗之其他工程項目工程費

(註：逐月估驗之其他工程項目工程費＝逐月估驗之其他工程項目工程費扣除其中之規費、規劃費、設計費、土地及權利費用、法律費用、承商管理費、保險費、利潤、利息、稅雜費及契約變更文件所載其他不列入調整之費用。)

(b) 指數增減率之絕對值=不含特定個別項目之總指數增減率之絕對值(特定個別項目若皆未調整時，指數增減率之絕對值=總指數增減率絕對值)

(3) E＝已付預付款之最高額占契約總價百分比(係定值，與是否隨估驗計價逐期扣回無關)。

(4) F＝（1＋營業稅率）。營業稅率應核實計之。

(5) 調整門檻＝特定個別項目調整門檻為10%；非屬特定個別項目之其他工程項目調整門檻為2.5%(特定個別項目若未調整時，則一併納入此部分計算)。

（3） 指數增減率為正值者，就上開調整金額之合計金額給予補貼﹔指數增減率為負值者，就上開調整金額之合計金額自估驗款中扣減。

（4） 規費、規劃費、設計費、土地及權利費用、法律費用、承商管理費、保險費、利潤、利息、稅雜費及契約變更文件所載其他不列入調整之費用不予調整。
二、計算方式二：[總指數2.5%]

說明：物價指數調整僅依「營造工程物價總指數」漲跌幅超過2.5%部分計算物價調整補貼款。
（1） 逐月估驗，就以下部分辦理補貼：

(1) 契約變更文件所載得調整之其他工程項目。

(2) 施作當月總指數比較開標或議價當月總指數(契約單價有變更者，依變更當月指數)增減率之絕對值超過2.5%者，就漲跌幅超過2.5%部分，於估驗完成後調整工程款；指數增減率之絕對值在2.5﹪以內者，不予調整。

(3) 上述之計算方式為：

(a) 指數增減率＝（B/C－1）×100%

B＝施作當月之總指數。

C＝開標當月或議價當月(契約單價有變更者，依變更當月指數)之總指數。

(b) 指數增減率以計算至小數點以下第4位（第5位四捨五入）為原則。

（2） 逐月估驗計價金額均以下列公式計算調整金額（計算至元，元以下四捨五入）：

A×（1－E）×（指數增減率之絕對值－調整門檻）×F

(1) A=逐月估驗工程項目工程費

(註：逐月估驗工程項目工程費＝逐月估驗工程項目工程費扣除其中之規費、規劃費、設計費、土地及權利費用、法律費用、承商管理費、保險費、利潤、利息、稅雜費及契約變更文件所載其他不列入調整之費用。)

(2) 指數增減率之絕對值=總指數增減率之絕對值

(3) E＝已付預付款之最高額占契約總價百分比(係定值，與是否隨估驗計價逐期扣回無關)。

(4) F＝（1＋營業稅率）。營業稅率應核實計之。

(5) 調整門檻＝2.5%。

（3） 指數增減率為正值者，就上開調整金額之合計金額給予補貼﹔指數增減率為負值者，就上開調整金額之合計金額自估驗款中扣減。

（4） 規費、規劃費、設計費、土地及權利費用、法律費用、承商管理費、保險費、利潤、利息、稅雜費及契約變更文件所載其他不列入調整之費用不予調整。

貳、計算範例

一、方式一：[總指數2.5%+個別項目10%]

範例一：

(1) 目標

1. 說明如何計算個別項目占各工作項目之權重。

2. 說明逐月施作總工程款中含契約變更文件中載明不予調整之費用，應予扣除。

3. 說明個別項目指數及總指數增減率如未達物價調整門檻，不予計算物價調整補貼款。

4. 說明當個別項目占契約金額比率達10%且漲幅亦超過10%時，個別項目之物價補貼款計算方式。

5. 說明非屬個別項目之其他工程項目如何計算物價補貼款。

(2) 契約變更後物價調整補貼計算方式為：

1. 契約變更文件規定

(1). 依鋼筋指數漲跌幅超過10%部分計算物價調整補貼款。

(2). 鋼筋指數漲跌幅超過10%，非屬鋼筋之其他工程項目依「營造工程物價指數不含鋼筋之總指數」漲跌幅超過2.5%部分計算物價調整補貼款。

(3). 鋼筋指數漲跌幅未達10%，則工程項目(含鋼筋)依「營造工程物價總指數」漲跌幅超過2.5%部分計算物價調整補貼款。

2. 契約變更文件中載明不予調整之費用，包括規費、規劃費、設計費、土地及權利費用、法律費用、承商管理費、保險費、利潤、利息、稅雜費及其他不納入調整之費用。

(3) 假設某工程案件之已知條件如下：

1. 契約鋼筋材料金額占契約總金額16%。

2. 機關已付預付款為契約總價30%。

3. 查相關台灣地區營造工程物價指數表

	開標

當月
	97年1月
	總指數
	116.52

	
	
	不含鋼筋之總指數
	110.18

	
	
	鋼筋指數
	158.89

	施作

當月
	97年2月
	總指數
	119.07

	
	
	不含鋼筋之總指數
	111.09

	
	
	鋼筋指數
	173.39

	
	97年3月
	總指數
	123.57

	
	
	不含鋼筋之總指數
	114.23

	
	
	鋼筋指數
	187.65


4. 逐月施作之相關費用

	97年2月
	施作總工程款
	13,060,000

	
	契約變更文件中載明不予調整之費用
	1,060,000

	
	鋼筋材料

工作項目
	鋼筋SD280-結構工程
	450,000

	
	
	鋼筋SD420W-結構工程
	1,630,000

	97年3月
	施作總工程款
	11,380,000

	
	契約變更文件中載明不予調整之費用
	130,000

	
	鋼筋材料

工作項目
	鋼筋SD280-結構工程
	750,000

	
	
	鋼筋SD420W-結構工程
	2,400,000


5. 鋼筋各占該工作項目之權重分別為89.01 %、90.01%。(計算方式如下表)

	工程契約書單價分析表

	<分析表13 >

工作項目：鋼筋SD280-結構工程
	單位：T
	

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價

	1.鋼筋混凝用鋼筋SD280
	T
	1.05
	23900.00
	25095.00

	2.鋼筋工
	時
	8.00
	320.00
	2560.00

	3.小工
	時
	6.00
	28.00
	168.00

	4.鍍鋅鐵絲＃20
	KG
	4.00
	8.50
	34.00

	5.雜項工料
	式
	1.00
	336.00
	336.00

	
	
	每T單價計
	28193.00

	

	<分析表14 >

工作項目：鋼筋SD420W-結構工程
	單位：T
	

	1.鋼筋混凝用鋼筋SD420W
	T
	1.08
	25900.00
	27972.00

	2.鋼筋工
	時
	8.00
	320.00
	2560.00

	3.小工
	時
	6.00
	28.00
	168.00

	4.鍍鋅鐵絲＃20
	KG
	4.00
	8.50
	34.00

	5.雜項工料
	式
	1.00
	342.00
	342.00

	
	
	每T單價計
	31076.00

	

	1.鋼筋SD280-結構工程之鋼筋權重=25095元/28193元=89.01%

	2.鋼筋SD420W-結構工程之鋼筋權重=27972元/31076元=90.01%


(4) 計算97年2月之物價調整補貼款：

1. 計算指數增減率

	項目

指數
	開標

當月
	施作

當月
	計算式
	指數

增減率
	補貼門檻
	是否補貼

	鋼筋
	158.89
	173.39
	[(173.39/158.89)－1]x100%
	9.1258%
	10%
	否

	總指數
	116.52
	119.07
	[(119.07/116.52)－1 ]x100%
	2.1885%
	2.5%
	否


2. 鋼筋及總指數增減率皆未達補貼門檻，故97年2月無物價調整補貼款。

(5) 計算97年3月之物價調整補貼款：

1. 計算指數增減率

	項目

指數
	開標

當月
	施作

當月
	計算式
	指數

增減率
	補貼門檻
	是否補貼

	鋼筋
	158.89
	187.65
	[(187.65/158.89)－1]x100%
	18.1006%
	10%
	是

	不含鋼筋之總指數
	110.18
	114.23
	[(114.23/110.18－1)x100%
	3.6758%
	2.5%
	是


2. 計算鋼筋之物價調整補貼款：

(1) 鋼筋SD280-結構工程

AS1×DS1＝750,000x89.01%＝667,575

(2) 鋼筋SD420W-結構工程

AS2×DS2＝2,400,000x90.01%＝2,160,240

(3) A =
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ASi×DSi=AS1×DS1+AS2×DS2
=667,575+2,160,240=2,827,815

(4) A×（1－E）×（指數增減率之絕對值－10%）×F 

=2,827,815x（1－0.3）x（18.1006%－10%）x1.05

=168,366元

3. 非屬鋼筋項目之其他工程項目物價調整補貼款：

(1) A＝逐月估驗之其他工程項目工程費-不予調整及已調整個別項目之費用

＝11,380,000-130,000-667,575-2,160,240

＝8,422,185

(2) A×（1－E）×（指數增減率之絕對值－2.5%）×F

＝8,422,185×（1－0.3）×（3.6758%－2.5%）×1.05＝72,786

4. 故97年3月之物價調整補貼款：

168,366＋72,786＝241,152元

(6) 計算列表：

	
	
	
	
	
	
	工作項目
	An
(權重)
	Dn(施作月份之該項金額)

	已付預付款之最高額占契約總價百分比
	30%
	
	
	
	97年2月
	97年3月

	開標或議價當月指數
	總指數
	116.52
	
	 鋼筋，SD280，結構工程 
	89.01%
	          450,000 
	          750,000 

	
	不含該特定個別項目之總指數
	110.18
	
	 鋼筋，SD420W，結構工程 
	90.01%
	  1,630,000 
	       2,400,000 

	
	特定個別項目指數
	158.89
	
	A＝Σ(An*Dn)
	  1,867,708 
	       2,827,815 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分析區間
	特定個別項目
	：【     鋼筋      】
	含或不含特定個別項目之其他工程項目
	估驗當月總物價調整款(單位：元)

	
	占契約金額百分比
	：【     16%      】
	
	

	
	當月估驗計價金額(單位：元)
	估驗當月指數
	指數增減率
	估驗當月物價調整款
	當月估驗計價金額(單位：元)   
	估驗當月含或不含特定個別項目之總指數(有依左列個別項目調整者，則不含)
	指數增減率
	估驗當月物價調整款
	

	97年2月
	  1,867,708 
	   173.39 
	9.1258%
	        -   
	 12,000,000 
	119.07 
	2.1885%
	        -   
	        -   

	97年3月
	  2,827,815 
	   187.65 
	18.1006%
	  168,366 
	  8,422,185 
	114.23 
	3.6758%
	    72,786 
	    241,152 

	總計
	　
	　
	　
	   168,366 
	　
	　
	　
	     72,786 
	    241,152 

	註：特定個別項目若未調整時，則一併納入含或不含特定個別項目之其他工程項目內。


範例二：

(1) 目標

1. 說明特定材料可單獨計價，無需計算其占各工作項目權重時，就該特定材料逐月實際施作費用，計算物價補貼款。

2. 說明個別項目指數未達物價調整門檻，不予計算物價調整補貼款，其未調整部分一併納入總指數漲跌幅逾2.5%部分辦理物價指數調整。

(2) 契約變更後物價調整補貼計算方式為：

1. 契約變更文件規定

(1). 依預拌混凝土指數漲跌幅超過10%部分計算物價調整補貼款。

(2). 預拌混凝土指數漲跌幅超過10%，非屬預拌混凝土之其他工程項目依「營造工程物價指數不含預拌混凝土之總指數」漲跌幅超過2.5%部分計算物價調整補貼款。

(3). 預拌混凝土指數漲跌幅未達10%，則工程項目(含預拌混凝土)依「營造工程物價總指數」漲跌幅超過2.5%部分計算物價調整補貼款。

2. 契約變更文件中載明不予調整之費用，包括規費、規劃費、設計費、土地及權利費用、法律費用、承商管理費、保險費、利潤、利息、稅雜費及其他不納入調整之費用。

(3) 假設某工程案件之已知條件如下：

1. 契約預拌混凝土材料金額占契約總金額16%。

2. 本案無預付款。

3. 查相關台灣地區營造工程物價指數表

	開標

當月
	97年1月
	總指數
	119.07

	
	
	不含預拌混凝土之總指數
	119.95

	
	
	預拌混凝土指數
	112.83

	施作

當月
	97年5月
	總指數
	128.94

	
	
	不含預拌混凝土之總指數
	130.71

	
	
	預拌混凝土指數
	116.90


4. 逐月施作之相關費用

	97年5月
	施作總工程款
	9,426,770

	
	契約變更文件中載明不予調整之費用
	876,089


	
	預拌混凝土(材料，不含其他項目)
	2,508,722


(4) 計算97年5月之物價調整補貼款：

1. 計算指數增減率

	項目

指數
	開標

當月
	施作

當月
	計算式
	指數

增減率
	補貼門檻
	是否補貼

	預拌混凝土
	112.83
	116.90
	[(116.90/112.83)－1]x100%
	3.6072%
	10%
	否

	總指數
	119.07
	128.94
	[(128.94/119.07)－1]x100%
	8.2892%
	2.5%
	是


2. 故97年5月之物價調整補貼款：

(1) A＝逐月估驗之工程項目工程費-不予調整及已調整個別項目之費用

＝9,426,770-876,089

＝8,550,681

(2) A×（1－E）×（指數增減率之絕對值－2.5%）×F

＝8,550,681×（1－0）×（8.2892%－2.5%）×1.05

＝519,767元
(5) 計算列表：

	工程類型：道路工程
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	工作項目
	An
(權重)
	Dn(施作月份之該項金額)

	已付預付款之最高額占契約總價百分比
	0%
	
	
	
	97年5月

	開標或議價當月指數
	總指數
	119.07
	
	 預拌混凝土 
	100.00%
	2,508,722 

	
	不含該特定個別項目之總指數
	119.95
	
	
	
	

	
	特定個別項目指數
	113.3
	
	A＝Σ(An*Dn)
	2,508,722 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分析區間
	特定個別項目
	：【   預拌混凝土   】
	含或不含特定個別項目之其他工程項目
	估驗當月總物價調整款(單位：元)

	
	占契約金額百分比
	：【     16%       】
	
	

	
	當月估驗計價金額(單位：元)
	估驗當月指數
	指數增減率
	估驗當月物價調整款
	當月估驗計價金額(單位：元)   
	估驗當月含或不含特定個別項目之總指數(有依左列個別項目調整者，則不含)
	指數增減率
	估驗當月物價調整款
	

	97年5月
	  2,508,722 
	   116.90 
	3.6072%
	        -   
	 8,550,681 
	128.94 
	8.2892%
	    519,767 
	    519,767 

	總計
	　
	　
	　
	        -   
	　
	　
	　
	    519,767 
	    519,767 

	備註：特定個別項目若未調整時，則一併納入含或不含特定個別項目之其他工程項目內。


範例三：

(1) 目標:說明如當月該個別項目未施作時，如何計算物價調整款。

(2) 契約變更後物價調整補貼計算方式為：

1. 契約變更文件規定

(1). 依鋼筋指數漲跌幅超過10%部分計算物價調整補貼款。

(2). 鋼筋指數漲跌幅超過10%，非屬鋼筋之其他工程項目依「營造工程物價指數不含鋼筋之總指數」漲跌幅超過2.5%部分計算物價調整補貼款。

(3). 鋼筋指數漲跌幅未達10%，則工程項目(含鋼筋)依「營造工程物價總指數」漲跌幅超過2.5%部分計算物價調整補貼款。

2. 契約變更文件中載明不予調整之費用，包括規費、規劃費、設計費、土地及權利費用、法律費用、承商管理費、保險費、利潤、利息、稅雜費及其他不納入調整之費用。

(3) 假設某工程案件之已知條件如下：

1. 契約鋼筋材料金額占契約總金額17%。

2. 本案無預付款。

3. 查相關台灣地區營造工程物價指數表

	開標

當月
	96年7月
	總指數
	109.57

	
	
	不含鋼筋之總指數
	107.30

	
	
	鋼筋指數
	124.27

	施作

當月
	97年2月
	總指數
	119.07

	
	
	不含鋼筋之總指數
	111.09

	
	
	鋼筋指數
	173.39


4. 逐月施作之相關費用

	97年2月
	施作總工程款
	21,559,853

	
	契約變更文件中載明不予調整之費用
	2,188,916

	
	鋼筋(材料，不含其他項目)費用
	0


(4) 計算97年2月之物價調整補貼款：

1. 計算指數增減率

	項目

指數
	開標

當月
	施作

當月
	計算式
	指數

增減率
	補貼門檻
	是否補貼

	總指數
	109.57
	119.07
	[(119.07/109.57)－1 ]x100%
	8.6703%
	2.5%
	是


2. 計算97年2月之物價調整補貼款：

A＝逐月估驗之其他工程項目工程費-不予調整及已調整個別項目之費用

＝21,559,853-2,188,916

＝19,370,937

3. 故97年2月之物價調整補貼款：

＝A×（1－E）×（指數增減率之絕對值－2.5%）×F

＝19,370,937×（1－0）×（8.6703%－2.5%）×1.05

＝1,255,007元

(5) 計算列表

	工程類型：道路工程
	
	
	
	
	

	已付預付款之最高額占契約總價百分比
	0%
	
	
	
	
	

	開標或議價當月指數
	總指數
	109.57
	
	
	
	
	

	
	不含該特定個別項目之總指數
	107.30
	
	
	
	
	

	
	特定個別項目指數
	124.27
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分析區間
	特定個別項目
	：【     鋼筋      】
	含或不含特定個別項目之其他工程項目
	估驗當月總物價調整款(單位：元)

	
	占契約金額百分比
	：【     17%      】
	
	

	
	當月估驗計價金額(單位：元)
	估驗當月指數
	指數增減率
	估驗當月物價調整款
	當月估驗計價金額(單位：元)   
	估驗當月含或不含特定個別項目之總指數(有依左列個別項目調整者，則不含)
	指數增減率
	估驗當月物價調整款
	

	97年2月
	                      -   
	  173.39   
	39.5268%
	        -   
	 19,370,937 
	119.07 
	8.6703%
	1,255,007  
	1,255,007   

	總計
	　
	　
	　
	        -   
	　
	　
	　
	1,255,007  
	1,255,007   

	備註：特定個別項目若未調整時，則一併納入含或不含特定個別項目之其他工程項目內。


二、方式二：[總指數2.5%]

範例四：

(1) 目標

1. 個別項目占契約金額比率未達10%，不依個別項目調整。

2. 說明如僅協議依總指數辦理物調補貼，如何計算其物價補貼款。

(2) 契約變更後物價調整補貼計算方式為：

1. 契約變更文件規定依「營造工程物價總指數」漲跌幅超過2.5%部分計算物價調整補貼款。

2. 契約變更文件中載明不予調整之費用，包括規費、規劃費、設計費、土地及權利費用、法律費用、承商管理費、保險費、利潤、利息、稅雜費及其他不納入調整之費用。

(3) 假設某工程案件之已知條件如下：

1. 契約鋼筋材料金額占契約總金額8%。

2. 機關已付預付款為契約總價10%。

3. 查相關台灣地區營造工程物價指數表

	開標當月
	96年12月
	總指數
	114.10

	施作當月
	97年3月
	總指數
	123.57


4. 各月施作之相關費用

	97年3月
	施作總工程款
	9,500,000

	
	契約變更文件中載明不予調整之費用
	760,000


(4) 計算指數增減率

	項目

指數
	開標

當月
	施作

當月
	計算式
	指數

增減率
	補貼門檻
	是否補貼

	總指數
	114.1
	123.57
	[(123.57/114.1)－1]x100%
	8.2997%
	2.5%
	是


(5) 計算97年3月之物價調整補貼款：

1. A＝逐月估驗之工程項目工程費-不予調整之費用

＝9,500,000-760,000

＝8,740,000

2. 故97年3月之物價調整補貼款

＝A×（1－E）×（指數增減率之絕對值－2.5%）×F

＝8,740,000×（1－0.1）×（8.2997%－2.5%）×1.05

＝479,015元

(6) 計算列表：

	已付預付款之最高額占契約總價百分比
	10%
	

	開標或議價當月指數
	總指數
	114.10 
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	分析區間
	得調整之工程項目
	估驗當月總物價調整款(單位：元)

	
	
	

	
	當月估驗計價金額(單位：元)   
	估驗當月之總指數
	指數增減率
	估驗當月物價調整款
	

	97年3月
	         8,740,000 
	123.57 
	8.2997%
	    479,015 
	    479,015 

	總計
	　
	　
	　
	    479,015 
	    479,015 


三、[無單價分析表之情形] 

範例五：

(1) 目標

1. 說明現行契約如有部分工作項目無單價分析表，如何計算個別項目占工作項目之權重。

2. 說明當個別項目占契約金額比率達10%且漲幅亦超過10%時，個別項目之物價補貼款計算方式。

3. 說明如個別項目未達物價調整門檻10%，其項目一併納入其他工程項目中調整。

4. 說明非屬個別項目之其他工程項目如何計算物價補貼款。

(2) 契約變更後物價調整補貼計算方式為：

1. 契約變更文件規定

(1). 依鋼筋指數及預拌混凝土指數漲跌幅超過10%部分計算物價調整補貼款。

(2). 鋼筋及預拌混凝土指數漲跌幅皆超過10%，非屬鋼筋及預拌混凝土其他工程項目依「營造工程物價指數不含鋼筋及預拌混凝土之總指數」漲跌幅超過2.5%部分計算物價調整補貼款。

(3). 鋼筋指數漲跌幅超過10%，預拌混凝土指數漲跌幅未達10%，非屬鋼筋之其他工程項目(含預拌混凝土)依「營造工程物價指數不含鋼筋之總指數」漲跌幅超過2.5%部分計算物價調整補貼款。

(4). 預拌混凝土指數漲跌幅超過10%，鋼筋指數漲跌幅未達10%部分，非屬預拌混凝土之其他工程項目(含鋼筋)依「營造工程物價指數不含預拌混凝土之總指數」漲跌幅超過2.5%部分計算物價調整補貼款。

(5). 鋼筋指數及預拌混凝土指數漲跌幅皆未達10%，則工程項目依「營造工程物價總指數」漲跌幅超過2.5%部分計算物價調整補貼款。

2. 契約變更文件中載明不予調整之費用，包括規費、規劃費、設計費、土地及權利費用、法律費用、承商管理費、保險費、利潤、利息、稅雜費及其他不納入調整之費用。

(1) 假設某工程案件之已知條件如下：

1. 因契約中之280kg/cm2混凝土及澆置項目無單價分析表，由雙方協議以機關編列預算時之單價分析表內，預拌混凝土占「280kg/cm2混凝土及澆置」之權數為80.88%(計算方式如下表)。

	機關編列預算時之單價分析表

	<分析表83>

工作項目： 280kg/cm2混凝土及澆置
	單位：M3
	

	項目及說明
	單位
	數量
	單價
	複價

	1.280kg/cm2預拌混凝土
	M3
	1.00
	2200.00
	2200.00 

	2.壓送及輸送設備
	M3
	1.00
	28.50
	28.50 

	3.震動機
	時
	0.18
	16.50
	2.97 

	4.技術工
	工
	0.10
	2100.00
	210.00 

	5.小工
	工
	0.15
	1400.00
	210.00 

	6.機電設備及動力設備
	式
	1.00
	30.00
	30.00 

	7.養護及其他什費
	式
	1.00
	30.00
	30.00 

	8.工具耗損
	式
	1.00
	8.53
	8.53 

	
	
	每M3單價計
	2720.00

	

	1. 280 kg/cm2混凝土及澆置之預拌混凝土權重

=2200元/2720元=80.88%


2. 契約鋼筋材料金額占契約總金額19%及預拌混凝土材料金額(含上述280 kg/cm2混凝土及澆置工作項目之預拌混凝土材料之金額)占契約總金額12%。

3. 機關已付預付款為契約總價10%。

4. 查相關台灣地區營造工程物價指數表

	開標

當月
	96年4月
	總指數
	107.69

	
	
	不含鋼筋之總指數
	105.40

	
	
	不含預拌混凝土之總指數
	107.64

	
	
	不含鋼筋及預拌混凝土之總指數
	104.87

	
	
	鋼筋指數
	122.43

	
	
	預拌混凝土指數
	107.92

	施作

當月
	97年4月
	總指數
	126.64

	
	
	不含鋼筋之總指數
	116.16

	
	
	不含預拌混凝土之總指數
	128.19

	
	
	不含鋼筋及預拌混凝土之總指數
	115.97

	
	
	鋼筋指數
	198.91

	
	
	預拌混凝土指數
	116.22


5. 逐月施作之相關費用

	97年4月
	施作總工程款
	16,720,000

	
	契約變更文件中載明不予調整之費用
	60,000


	
	鋼筋材料工作項目
	鋼筋SD280-結構工程
	6,770,000

	
	預拌混凝土工作項目
	210kg/cm2混凝土及澆置
	1,630,000

	
	
	280 kg/cm2混凝土及澆置
	900,000


6. 鋼筋占鋼筋SD280-結構工程之權重為88.22%；預拌混凝土占210kg/cm2混凝土及澆置之權重為79.37% (計算方式如下表)。

	附表  工程契約書單價分析表

	<分析表14 >

鋼筋SD280-結構工程
	單位：T
	

	項目及說明
	單位
	數量
	單價
	複價

	1.鋼筋混凝用鋼筋SD280W
	T
	1.05
	20900.00
	21945.00

	2.鋼筋工
	人時
	8.00
	303.00
	2424.00

	3.小工
	人時
	6.00
	25.80
	154.80

	4.鍍鋅鐵絲＃20
	KG
	4.00
	7.90
	31.60

	5.雜項工料
	式
	1.00
	321.00
	321.00

	
	
	每T單價計
	24876.40

	

	<分析表26>

工作項目： 210kg/cm2混凝土及澆置
	單位：M3
	

	項目及說明
	單位
	數量
	單價
	複價

	1.210kg/cm2預拌混凝土
	M3
	1.00
	2000.00
	2000.00

	2.壓送及輸送設備
	M3
	1.00
	28.50
	28.50

	3.震動機
	時
	0.18
	16.50
	2.97

	4.技術工
	工
	0.10
	2100.00
	210.00

	5.小工
	工
	0.15
	1400.00
	210.00

	6.機電設備及動力設備
	式
	1.00
	30.00
	30.00

	7.養護及其他什費
	式
	1.00
	30.00
	30.00

	8.工具耗損
	式
	1.00
	8.53
	8.53

	
	
	每M3單價計
	2520.00

	

	1. 鋼筋SD280-結構工程之鋼筋權重

  ＝21945元/24876.4元=88.22%

	2. 210kg/cm2混凝土及澆置之預拌混凝土權重

  ＝2000元/2520元=79.37%


(2) 計算97年4月之物價調整補貼款：
1. 計算指數增減率

	項目

指數
	開標

當月
	施作

當月
	計算式
	指數

增減率
	補貼門檻
	是否補貼

	鋼筋
	122.43
	198.91
	[(198.91/122.43)－1]x100%
	62.4683%
	10%
	是

	預拌混凝土
	107.92
	116.22
	[(116.22/107.92)－1]x100%
	7.6909%
	10%
	否

	不含鋼筋之總指數
	105.4
	116.16
	[(116.16/105.4)－1]x100%
	10.2087%
	2.5%
	是


2. 鋼筋之物價調整補貼款：

(1) 鋼筋SD280-結構工程

AS1×DS1＝6,770,000x88.22%＝5,972,494

(2) A =
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ASi×DSi=AS1×DS1
=5,972,494

(3) A×（1－E）×（指數增減率之絕對值－10%）×F 

=5,972,494x（1－0.1）x（62.4683%－10%）x1.05

=2,961,314元

3. 非屬鋼筋項目之其他工程項目物價調整補貼款：

(1) A＝逐月估驗之其他工程項目工程費-不予調整及已調整個別項目之費用

＝16,720,000-60,000-5,972,494

＝10,687,506

(2) A×（1－E）×（指數增減率之絕對值－2.5%）×F

＝10,687,506×（1－0.1）×（10.2087%－2.5%）×1.05

＝778,555

4. 故97年4月之物價調整補貼款：

2,961,314＋778,555＝3,739,869元

(3) 計算列表

	
	
	
	
	
	
	工作項目
	An
(權重)
	Dn(施作月份之該項金額)

	已付預付款之最高額占契約總價百分比
	10%
	
	
	
	97年2月

	開標或議價當月指數
	總指數
	107.69 
	
	鋼筋，SD280
-結構工程
	88.22%
	6,770,000 

	
	不含鋼筋之總指數
	105.40 
	
	
	
	

	
	不含預拌混凝土之總指數
	107.64 
	
	210kg/cm2
混凝土及澆置
	79.37%
	1,630,000 

	
	不含鋼筋及預拌混凝土之總指數
	104.87 
	
	
	
	

	
	鋼筋指數
	122.43 
	
	280kg/cm2
混凝土及澆置
	80.88%
	900,000 

	
	預拌混凝土指數
	107.92 
	
	
	
	


	　
	　
	
	
	
	
	　
	　

	分析

區間
	特定個別項目
	：【    鋼筋   】
	特定個別項目
	：【預拌混凝土 】

	
	占契約金額百分比
	：【   19%    】
	占契約金額百分比
	：【   12 %   】

	
	當月估驗計價金額(單位：元)
	估驗當月指數
	指數增減率
	估驗當月物價調整款
	當月估驗計價金額(單位：元)
	估驗當月指數
	指數增減率
	估驗當月物價調整款

	97年

4月
	 5,972,494 
	 198.91 
	62.4683%
	  2,961,314 
	2,021,651 
	   116.22 
	7.6909%
	     -   

	總計
	　
	　
	　
	  2,961,314 
	　
	　
	　
	     -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分析

區間
	含或不含特定個別項目之其他工程項目
	估驗當月總物價調整款(單位：元)

	
	
	

	
	當月估驗計價金額(單位：元)   
	估驗當月含或不含特定個別項目之總指數(有依上列個別項目調整者，則不含)
	指數增減率
	估驗當月物價調整款
	

	97年

4月
	  10,687,506 
	116.16 
	10.2087%
	  778,555 
	3,739,869 

	總計
	　
	　
	　
	  778,555 
	3,739,869 

	註：特定個別項目若未調整時，則一併納入含或不含特定個別項目之其他工程項目內。


四、[政府採售砂石供應公共工程施工廠商使用]

範例六：

(1) 目標

1. 個別項目占契約未達10%，不依個別項目調整。

2. 說明如僅協議依總指數辦理物調補貼，如何計算其物價補貼款。

3. 說明「依河川疏濬砂石採售分離計畫優先提供河川砂石供公共工程施工廠商使用之砂石」（下稱政府採售砂石）之情形，如何計算物價調整補貼款。

(2) 契約變更後物價調整補貼計算方式為：

1. 契約變更文件規定依「營造工程物價總指數」漲跌幅超過2.5%部分計算物價調整補貼款。

2. 契約變更文件中載明不予調整之費用，包括規費、規劃費、設計費、土地及權利費用、法律費用、承商管理費、保險費、利潤、利息、稅雜費、政府採售砂石及其他不納入調整之費用。

(3) 假設某工程案件之已知條件如下：

1. 契約瀝青材料金額占契約總金額7%。

2. 本案無預付款。

3. 查相關台灣地區營造工程物價指數表

	開標當月
	97年3月
	總指數
	123.57

	施作當月
	97年5月
	總指數
	128.94


4. 逐月施作之相關費用

	97年3月
	施作總工程款
	12,740,000

	
	契約變更文件中載明不予調整之費用
	政府採售砂石
	1,066,000

	
	
	其他不調整費用
	91,000


(4) 計算指數增減率

	項目

指數
	開標

當月
	施作

當月
	計算式
	指數

增減率
	補貼門檻
	是否補貼

	總指數
	123.57
	128.94
	[(128.94/123.57)－1]x100%
	4.3457%
	2.5%
	是


(5) 計算97年5月之物價調整補貼款：

1. A＝逐月估驗之工程項目工程費-不予調整之費用(政府採售河川砂石部分)

＝12,740,000-1,066,000-91,000

＝11,583,000

2. 故97年3月之物價調整補貼款

＝A×（1－E）×（指數增減率之絕對值－2.5%）×F

＝11,583,000×（1－0）×（4.3457%－2.5%）×1.05

＝224,477元

(6) 計算列表：

	已付預付款之最高額占契約總價百分比
	0%
	

	開標或議價當月指數
	總指數
	123.57 
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	分析區間
	得調整之工程項目
	估驗當月總物價調整款(單位：元)

	
	
	

	
	當月估驗計價金額(單位：元)   
	估驗當月之總指數
	指數增減率
	估驗當月物價調整款
	

	97年3月
	       11,583,000 
	128.94 
	4.3457%
	    224,477 
	    224,477 

	總計
	　
	　
	　
	    224,477 
	    224,477 


參、得標廠商與分包廠商物價調整補貼款處理協議書範本
 (得標廠商，或共同投標之代表廠商)係          (招標機關全銜)           辦理

      (標案名稱)         工程採購案(案號:                           )之得標廠商(或共同投標之代表廠商)，為依行政院97年6月5日院授工企字第09700234100號函頒「機關已訂約施工中工程因應營建物價變動之物價調整補貼原則」(下稱補貼原則)辦理物價補貼，已與上開採購案之下列分包廠商就物價調整補貼款之處理達成協議。如有爭執，由   (得標廠商名稱)    負全責。

	分包廠商名稱
	分包事項
	備註

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	(可視需要增加欄位)
	
	


註:應包含主要分包廠商。如有依個別項目計算補貼款者，應將其分包廠商納入本表。

一、本協議書為依補貼原則辦理契約變更之附件。

二、本協議書應加蓋各廠商及其負責人印章。

得標廠商名稱(或共同投標之代表廠商)：          

負責人：                            地址：                   

電話：                              傳真：

分包廠商名稱：                      分包廠商名稱：

負責人：                            負責人：

地址：             電話：           地址：           電話：   

傳真：                              傳真：

分包廠商名稱：                      分包廠商名稱：

負責人：                            負責人：

地址：             電話：           地址：           電話：   

傳真：                              傳真：

中華民國  年  月  日

註:得標廠商得個別與分包廠商依本表格式簽署協議書，彙整納入契約變更之附件。
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