宜蘭縣立順安國民中學
辦理104年度改善及充實教學環境設備-技藝大樓、活動中心屋頂防漏整修暨通學道路坑洞地面鋪設、教學大樓一樓走廊樑柱懸空遮雨工程。
成果報告
1、 依據：宜蘭縣政府105年3月24日府教資字第1050038407號函
二、目的：
(一)為顧及學生安全及受教權益，提昇教學空間環境設施。
(二)配合學校教學，改善活動中心漏水及技藝大樓灦滑樓梯，讓師生通行安心，進而整體考量，改善校園安全環境。
三、指導單位：教育部
四、主辦單位：宜蘭縣政府
五、受補助學校：宜蘭縣立順安國民中學
六、補助經費：新台幣200萬元整、使用經費191萬4,370元整。
七、補助經費來源：由教育部補助本縣改善及充實教學環境計畫經費項下支應。
八、執行情形：
(一)工程名稱：改善及充實教學環境設備-技藝大樓、活動中心屋頂防漏整修暨通學道路坑洞地面鋪設、教學大樓一樓走廊樑柱懸空遮雨工程。
(二)興建地點：順安國中。
(二)招標日期：105年5月17日開標及決標。
(三)開工日期：105年5月21日開工。
(四) 完工日期：105年6月23日完工。
(五) 驗收日期：105年6月30日完成驗收。

(六)附施工前、中、後照片及位置圖

九、效益評估：    
   （一）改善教學大樓一樓走廊樑柱懸空，地面灦滑防止學生跌倒。
   （二）改善技藝大樓樓梯雨天灦滑，提高學生通行安全，優質教學空間。
   （三）改善並整修第一期通學廊道路面坑洞地面鋪設。
       （四）活動中心屋頂防漏整修後，確保師生上課優質環境。

宜蘭縣立順安國民中學教學技藝大樓、活動中心屋頂防漏整修暨通學道路坑洞地面鋪設、教學大樓一樓走廊樑柱懸空遮雨工程成果報告
	年度總經費
	1,914,370元

	計畫名稱
	技藝大樓、活動中心屋頂防漏整修暨通學道路坑洞地面鋪設、教學大樓一樓走廊樑柱懸空遮雨工程

	改善項目名稱
	改善活動中心屋頂漏水修繕

	改善前照片
	
[image: image1]
	未改善前說明
	活動中心屋頂使用逾23年,牆面滲水、影響師生上課。

	
	
	
	

	
	
	改善方法
	1. 新屋面板鋪設工料655平方公尺 
2. 牆體刷水泥漆(彩繪區以外)1063平方公尺 
3. 牆體刷防水漆工料(彩繪牆面打底)308平方公尺 
4. 平頂刷水泥漆(RC部份)(含迴廊部分平頂)463平方公尺 
5. 迴廊平頂裂縫低壓灌注填縫止水處理15平方公尺


	改善中照片
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	改善後照片
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	效益
	提昇教學空間環境。

	
	
	
	

	
	
	使用經費
	新台幣1,426,142元


宜蘭縣立順安國民中學教學技藝大樓、活動中心屋頂防漏整修暨通學道路坑洞地面鋪設、教學大樓一樓走廊樑柱懸空遮雨工程成果報告
	
	1,914,370元

	
	技藝大樓、活動中心屋頂防漏整修暨通學道路坑洞地面鋪設、教學大樓一樓走廊樑柱懸空遮雨工程

	改善項目名稱
	改善教學大樓通學道路坑洞地面鋪設

	改善前照片
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	未改善前說明
	通學道路坑洞地面鋪設。

	
	
	
	

	
	
	改善方法
	地坪新鋪瀝青混凝土工料(TH=8cm)460平方公尺


	改善中照片
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	改善後照片
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	效益
	提昇通行無礙環境。

	
	
	
	

	
	
	使用經費
	新台幣304,044元



宜蘭縣立順安國民中學教學技藝大樓、活動中心屋頂防漏整修暨通學道路坑洞地面鋪設、教學大樓一樓走廊樑柱懸空遮雨工程成果報告
	年度總經費
	1,914,370元

	計畫名稱
	技藝大樓、活動中心屋頂防漏整修暨通學道路坑洞地面鋪設、教學大樓一樓走廊樑柱懸空遮雨工程

	改善項目名稱
	技藝大樓樓梯雨天灦滑改善。

	改善前照片
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	未改善前說明
	技藝大樓屋頂太高、樓梯每逢雨天灦滑，學生通行經常跌倒事件。

	
	
	
	

	
	
	改善方法
	1. 技藝樓整修鋁合金雨遮外板工料(含面漆)235才。
2. 鋁合金雨遮外(沖孔)板工料(含面漆)79才。
3. 鋼架漆飾。


	改善中照片
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	改善後照片
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	效益
	提昇教學空間優質環境。

	
	
	
	

	
	
	使用經費
	新台幣159,028元


宜蘭縣立順安國民中學教學技藝大樓、活動中心屋頂防漏整修暨通學道路坑洞地面鋪設、教學大樓一樓走廊樑柱懸空遮雨工程成果報告
	年度總經費
	1,914,370元

	計畫名稱
	技藝大樓、活動中心屋頂防漏整修暨通學道路坑洞地面鋪設、教學大樓一樓走廊樑柱懸空遮雨工程

	改善項目名稱
	教學大樓一樓走廊樑柱懸空遮雨工程改善。

	改善前照片
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	未改善前說明
	教學大樓屋頂懸空、每逢雨天地面灦滑，非常不利學生通行。

	
	
	
	

	
	
	改善方法
	1. 一樓走廊上樑柱體懸空遮雨工程浪型鋁鋅屋面板工料14平方公尺。

2. 收邊接續及泛水工料15公尺。

	改善中照片
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	改善後照片
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	效益
	提昇教學空間優質環境。

	
	
	
	

	
	
	使用經費
	新台幣25,156元
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